
 
Жилой дом блокированной застройки на территории Алексеевского муниципального района 

 

Назначение объекта 
 

Для проживания граждан 

 
Этажность/количество 
блоков 

Не более 3 этажей/не более 10 блоков, каждый из которых предназначен для проживания 1 семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке 
и имеет выход на территорию общего пользования 

Источник финансирования Собственные и заемные средства застройщика 

Дополнительная инфор-
мация 

Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного 
наследия 

Инженерные сети Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, газораспределительной сети, сетям водоснабжения и 
водоотведения 

Земельный участок Находится в собственности или аренде у застройщика 

Этап предварительной подготовки 

№ 
п.п. 

Процедура Орган, организация, ответственные за 
проведение процедуры 

Предельный срок про-
ведения процедуры 
(календарные дни) 

Результат 

1 Получение градостроительного плана 
земельного участка 

Администрация муниципального 
образования 

26 Градостроительный план зе-
мельного участка 

2 Заключение договора о технологиче-
ском присоединении к электрическим 
сетям 

Организация, осуществляющая экс-
плуатацию сетей инженерно- 
технического обеспечения 

30 Договор о технологическом 
присоединении к электрическим 
сетям 

3 Предоставление технических условий 
подключения объекта капитального 
строительства к сети инженер-
но-технического обеспечения в сфере 
теплоснабжения 

Организация, осуществляющая экс-
плуатацию сетей инженерно- 
технического обеспечения 

18 Технические условия подклю-
чения объекта капитального 
строительства к сети инженер-
но-технического обеспечения в 
сфере теплоснабжения 

4 Предоставление технических условий на 
подключение (присоединение) к 
централизованным системам горячего 
водоснабжения 

Организация, осуществляющая экс-
плуатацию сетей инженерно- 
технического обеспечения 

18 Технические условия на под-
ключение (присоединение) к 
централизованным системам 
горячего водоснабжения 

5 Предоставление технических условий на 
проектирование узла учета тепловой 
энергии 

Организация, осуществляющая экс-
плуатацию сетей инженерно- 
технического обеспечения 

19 Технические условия на проек-
тирование узла учета тепловой 
энергии 

6 Предоставление технических условий на 
подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения 

Организация, осуществляющая экс-
плуатацию сетей инженерно- 
технического обеспечения 

18 Технические условия на под-
ключение (технологическое 
присоединение) к централизо-
ванным системам холодного 
водоснабжения 

7 Предоставление технических условий на 
подключение (технологиче- 

Организация, осуществляющая экс-
плуатацию сетей инженерно- 

18 Технические условия на под-
ключение (технологическое 
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 ское присоединение) к централизо-
ванным системам водоотведения 

технического обеспечения  присоединение) к централизо-
ванным системам водоотведения 

8 Предоставление технических условий на 
подключение (технологическое 
присоединение) к сетям газо-
распределения 

Организация, осуществляющая экс-
плуатацию сетей инженерно- 
технического обеспечения 

18 Технические условия на под-
ключение (технологическое 
присоединение) к сетям газо-
распределения 

9 Предоставление согласования проекта 
узла учета тепловой энергии 

Организация, осуществляющая экс-
плуатацию сетей инженерно- 
технического обеспечения 

19 Согласованный проект узла учета 
тепловой энергии 

Этап проектирования 
№ 
п.п. 

Процедура Орган, организация, ответственные за 
проведение процедуры 

Предельный срок про-
ведения процедуры 
(календарные дни) 

Результат 

1 Подготовка проектной документации Проектная организация Определяется граж-
данско-правовым 

договором 

Проектная документация 

Этап подготовки к строительству 
№ 
п.п. 

Процедура Орган, организация, ответственные за 
проведение процедуры 

Предельный срок про-
ведения процедуры 
(календарные дни) 

Результат 

1 Получение разрешения на строительство Администрация муниципального 
образования 

9 Разрешение на строительство 

2 Предоставление порубочного билета и 
(или) разрешения на пересадку деревьев 
и кустарников 

Администрация муниципального 
образования 

15-30 Порубочный билет и (или) раз-
решение на пересадку деревьев и 
кустарников 

3 Предоставление разрешения на осу-
ществление земляных работ 

Администрация муниципального 
образования 

18-30 Разрешение на осуществление 
земляных работ 


